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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Самарская область)

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Самарская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация субъектов МСП

Срок реализации

проекта

15.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Катина Н.И.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской

области

Богданов Д.Ю.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и инвестиций Самарской

области

Майоров О.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра-руководитель департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Самарской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Самарской области"

на 2019 - 2030 годы

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Самарской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Самарской области" на 2014 - 2025 годы

Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования в

агропромышленном комплексе" на 2020 - 2025 годы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,4481 2018

- - - - - 0,5551 0,5677

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,5677

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 1,8

710

1,2

910

Обеспечено

оказание

комплексных услуг

на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки

бизнеса, в том

числе

федеральными

институтами

развития

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,5

500

1,8

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,1

920

0,2

070

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

46000 ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,2

040

0,2

040

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 1 0

19,

753

3

1 0

41,

180

8

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1 0

58,

311

2

1 4

64,

438

0

-

1.4

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 70,

000

0

62,

000

0

В регионе

организовано

предоставление

поддержки

экспортноориентир

ованным

предпринимателям

в ЦПЭ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -55,

000

0

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

269

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

231

0,0

210

-

1.6

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

Единиц

а

- - - 96,

000

0

130

,00

00

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -200

,00

00

286

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

ную кооперацию

1.7

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

Единиц

а

- - - 18,

000

0

51,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -85,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

1.8

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество

предоставленных

объектов (в аренду

или на иных правах,

Единиц

а

- - - 632

,00

00

678

,00

00

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

582,0000 2021

- -760

,00

00

819

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарастающим итогом)

1.9

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 122

,00

00

-

1.1

0

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

система

информационно-

консультационного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

и методического

обслуживания

субъектов МСП в

АПК и сельского

населения,

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в субъектах

Российской

Федерации,

обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в

создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.1

82 316,6368 248,72 77 950,7072 288,72 52 513,26 410 951,0557 633,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

82 316,6368 248,72 77 950,7072 288,72 52 513,26 410 951,0557 633,02

бюджет субъекта1.1.1.1.

82 316,6368 248,72 77 950,7072 288,72 52 513,26 410 951,0557 633,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.2

0,000,00 0,000,00 185 410,46 185 410,460,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 185 410,46 185 410,460,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 185 410,46 185 410,460,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.3

0,000,00 0,000,00 5 813,95 5 813,950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 5 813,95 5 813,950,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 5 813,95 5 813,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

72 288,72 68 248,72 77 950,70 82 316,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

57 633,02 243 737,67 602 175,46

72 288,72 82 316,6368 248,72 77 950,70 57 633,02 243 737,67 602 175,46

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 3 627,90 6 527,00 10 527,00 16 279,10 21 350,00

52 513,26

52 513,2652 513,2640 500,0033 350,0028 350,00

1.2. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 2 325,59 6 975,59 158 567,2

9

164 381,2

4

185 410,46

185 410,4

6

185 410,4

6

185 410,4

6

176 009,1

4

170 195,1

9

1.3. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

0,00 727,20 1 454,40 2 181,60 2 908,80 3 636,00

5 813,95

5 813,955 813,955 813,955 090,404 363,20

ИТОГО:

0,00 4 355,10 10 306,99 19 684,19 177 755,1

9

189 367,2

4

243 737,67

243 737,6

7

243 737,6

7

231 724,4

1

214 449,5

4

202 908,3

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2030 год"точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

03 05 --

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях и количестве

получателей услуг

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр поддержки

предпринимательства Самарской

области" и темпа выполнения

значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Фондом отчетов

за 1 квартал 2022 года"

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр поддержки

предпринимательства Самарской

области" и темпа выполнения

значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Фондом отчетов

за 2 квартал 2022 года"

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С МЭР РФ

согласованы изменения в

направления расходования в 2022

году субсидии федерального

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

01.10.2022

16 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета и бюджета Самарской

области", значение: 0.0000,

Тысяча единиц

1.1.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр поддержки

предпринимательства Самарской

области" и темпа выполнения

значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Фондом отчетов

за 3 квартал 2022 года"

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

03 06 --

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях и количестве

получателей услуг

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг субъектам МСП

и количестве их получателей за 1

квартал"

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.12

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг субъектам МСП

и количестве их получателей за 2

квартал"

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Богомолова

31.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг субъектам МСП

и количестве их получателей за 3

квартал"

Предоставлена

информация, содержащая

сведения об исполнении

целевого значения

показателя

О.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

-

Названова

Л.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2023

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Горшков Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.17

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг субъектам МСП

и количестве их получателей за 1

квартал", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Разработан

перечень комплексных услуг в

целях предоставления субъектам

МСП", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Горшков Д.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

план работы регионального

центра "Мой бизнес" на 2024

год", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг субъектам МСП

и количестве их получателей за 2

квартал", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг субъектам МСП

и количестве их получателей за 3

квартал"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг субъектам МСП

и количестве их получателей за 4

квартал", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000 ед.

1.2.1

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Самарской области на 2019-2030

год"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О реализации

федерального проекта

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение О

предоставлении бюджетной

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

05 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

инвестиции

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О деятельности АО

«Гарантийный фонд

Самарской области»

-

Красина Ю.Б.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности МФО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности МФО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.07.2022

06 08 --

1.2.7

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности МФО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

07 04 --

1.2.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности МФО и

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.12.2022

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

4 квартал 2022 года"

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении бюджетной

инвестиции

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О деятельности АО

«Гарантийный фонд

Самарской области»

-

Красина Ю.Б.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Богомолова

30.04.2023

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2023 года", Единица

Предоставлена

информация, содержащая

сведения об исполнении

целевого значения

показателя

О.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2023 года"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация, содержащая

сведения об исполнении

целевого значения

показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

Прочий тип документа

Предоставлена

информация, содержащая

сведения об исполнении

целевого значения

показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2023 года"

1.2.14

Контрольная точка " АО "ГФСО"

принят НПА,

предусматривающий

предоставление услуг через

цифровую платформу МСП ",

Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Названова

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.15

Контрольная точка "Ставки по

микрозаймам для действующих

предпринимателей сохранены на

уровне от 1% до 5,6% годовых.",

Единица

Прочий тип документа

Информация, отражающая

ставки по микрозаймам для

действующих СМСП

-

Красина Ю.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Министерством экономического

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал", Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2024

50 52 --

1.2.18

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2024

51 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал", Единица

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечена

возможность получения СМСП

микрозаймов через цифровую

платформу МСП.РФ", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

55 --

1.2.20

Контрольная точка "Расширен

перечень справок,

подтверждающих отсутствие

задолженности по налогам со

стороны СМСП"

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

54 56 --

1.2.21

Контрольная точка "Расширен

перечень приоритетных

направлений/проектов в целях

предоставления микрозаймов"

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

55 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении бюджетной

инвестиции

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет О деятельности АО

«Гарантийный фонд

Самарской области»

-

Красина Ю.Б.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности РГО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности РГО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.07.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2 квартал 2022 года", значение:

0.0000

1.3.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности РГО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении бюджетной

инвестиции

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет О деятельности АО

«Гарантийный фонд

Самарской области»

-

Красина Ю.Б.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности РГО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

4 квартал 2022 года"

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2023 года"

Прочий тип документа

Содержит информацию о

количестве и сумме

предоставленных

поручительств

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2023 года"

Прочий тип документа

Содержит информацию о

количестве и сумме

предоставленных

поручительств

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2023 года"

Прочий тип документа

Содержит информацию о

количестве и сумме

предоставленных

поручительств

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

Прочий тип документа

Содержит информацию о

количестве и сумме

предоставленных

поручительств

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

4 квартал 2023 года"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Увеличен

лимит по программам

предоставления поручительств в

рамках механизма без повторного

андеррайтинга", Единица

Прочий тип документа

Информация, отражающая

увеличение лимита

-

Красина Ю.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Выделены

дополнительные денежные

средства в размере 30 млн.руб. на

предоставления поручительств

действующим СМСП", Единица

Прочий тип документа

Информация, отражающая

выделение дополнительных

средств

-

Названова

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал ", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал ", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал ", Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

4 квартал ", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Увеличен

лимит по программам

предоставления поручительств в

рамках механизма без повторного

андеррайтинга для ПАО

Сбербанк ", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.20

Контрольная точка

"Актуализирован чек лист по

предоставлению поручительств в

рамках Специального режима, не

требующего предоставление

собственного залога со стороны

СМСП", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

В регионе организовано

предоставление  поддержки

экспортноориентированны

м предпринимателям в

ЦПЭ

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О поддержке

экспортноориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

03 05 --

1.4.3

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Центра

поддержки экспорта Самарской

области отчетов за 2 квартал 2022

года"

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "С МЭР РФ

согласованы изменения в

направления расходования в 2022

году субсидии федерального

бюджета и бюджета Самарской

Прочий тип документа

Смета

-

Горшков Д.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Центра

поддержки экспорта Самарской

области отчетов за 3 квартал 2022

года"

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Отчет О работе Центра

поддержки экспорта

Самарской области

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

03 05 --

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О поддержке

экспортноориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

04 06 --

1.4.9

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и количестве

заключенных контрактов за 1

квартал"

Прочий тип документа

Информация о количестве

заключенных экспортных

контрактах

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Богомолова

31.07.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и количестве

заключенных контрактов за 2

квартал"

Информация о количестве

заключенных экспортных

контрактах

О.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и количестве

заключенных контрактов за 3

квартал"

Прочий тип документа

Информация о количестве

заключенных экспортных

контрактах

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет О работе Центра

поддержки экспорта

Самарской области

-

Названова

Л.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2023

03 05 --

1.4.14

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Самарской области на 2019-2030

год"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

-

Названова

Л.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.15

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

Прочий тип документа

Информация о количестве

заключенных экспортных

контрактах

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и количестве

заключенных контрактов за 4

квартал"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "

Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку за 1 квартал",

Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку за 2 квартал",

Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку за 3 квартал",

Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

31.12.2024

03 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет О поддержке

экспортноориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Названова

Л.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Самарской области на 2019-2030

год"", значение: 0.0000, Единица

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

-

Названова

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение О реализации

федерального проекта

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет О поддержке

экспортноориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Горшков Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Самарской области на 2019-2030

год""

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

01 05 --

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение, предусматривающее

мероприятия по поддержке

экспортноориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства"

Соглашение Включает

мероприятия по поддержке

экспортноориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

04 03 --

1.5.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Центра

поддержки экспорта Самарской

области отчетов за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.6

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Богомолова

20.07.2022

04 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Центра

поддержки экспорта Самарской

области отчетов за 2 квартал 2022

года", значение: 0.0000

О.Н.

1.5.7

Контрольная точка "С МЭР РФ

согласованы изменения в

направления расходования в 2022

году субсидии федерального

бюджета и бюджета Самарской

области"

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Центра

поддержки экспорта Самарской

области отчетов за 3 квартал 2022

года", значение: 0.0000

1.5.9

Контрольная точка "

Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Центра

поддержки экспорта Самарской

области отчетов за 4 квартал 2022

года"

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Центром

поддержки экспорта Самарской

области предоставлен отчет по

результатам деятельности за 2022

год", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку за 1 квартал"

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку за 2 квартал"

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2023

03 05 --

1.5.13

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Богомолова

31.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку за 3 квартал"

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку

О.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

услуг

экспортноориентированным

субъектам МСП и объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку за 4 квартал"

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших экспортную

поддержку

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Утверждена

концепция развития ЦПЭ на 2024

год", Единица

Прочий тип документа

Концепция

-

Горшков Д.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Получен

протокол РЭЦ по подведению

итогов деятельности ЦПЭ за 1

квартал", Единица

Прочий тип документа

Протокол

-

Горшков Д.В.

31.05.2024

03 07 --

1.5.17

Контрольная точка "Получен

протокол РЭЦ по подведению

итогов деятельности ЦПЭ за 2

квартал"

Прочий тип документа

Протокол

-

Горшков Д.В.

31.08.2024

04 07 --

1.5.18

Контрольная точка "Получен

протокол РЭЦ по подведению

итогов деятельности ЦПЭ за 3

квартал"

Прочий тип документа

Протокол

-

Горшков Д.В.

30.11.2024

05 07 --

1.5.19

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности и

исполнения результата ЦПЭ"

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Получен

протокол РЭЦ по подведению

итогов деятельности ЦПЭ за 11

месяцев"

Прочий тип документа

Протокол

-

Горшков Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Абашин Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены Постановление

-

Посашков С.А.

31.12.2021

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Самарской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Отчёт об исполнении

показателей

-

Посашков С.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка

"Формирование отчета о

выполнении результата за 1

квартал"

Прочий тип документа

Информационная таблица

-

Посашков С.А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка

"Формирование отчета о

выполнении результата за 2

квартал"

Прочий тип документа

Информационная таблица

-

Посашков С.А.

20.07.2022

03 05 --

1.6.5

Контрольная точка

"Формирование отчета о

выполнении результата за 3

квартал"

Прочий тип документа

Информационная таблица

-

Посашков С.А.

20.10.2022

04 01 --

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Посашков С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.7

Контрольная точка

"Формирование отчета о

выполнении результата за 4

квартал"

Прочий тип документа

Информационная таблица

-

Посашков С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Направлена

информация о действующих

мерах государственной

поддержки в части сельской

кооперации"

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Посашков С.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Разработаны

и приняты НПА,

регламентирующие

предоставление государственной

поддержки субъектам МСП в

АПК"

Постановление

Постановление

-

Посашков С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта РФ"

Соглашение Соглашение

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.13

Контрольная точка "Направлена

информация о действующих

мерах государственной

поддержки в рамках реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Письмо

-

Посашков С.А.

31.12.2024

04 06 --

1.6.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение (дополнительное

соглашение) о реализации

регионального проекта"

Соглашение Соглашение

(дополнительное

соглашение)

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с получателями

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Посашков С.А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Сельскохозяйственные Предоставлена грантоваяАбашин Н.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана "

Прочий тип документа

Опись платежных

поручений

-

Абашин Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

документы для оказания услуги"

Постановление

Постановление

Правительства Самарской

области

-

Абашин Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет

-

Мифтахова

Л.Т.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение или дополнительное

соглашение о реализации

Федерального проекта"

Соглашение Соглашение о

реализации проекта

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Информация

о проведении семинаров Центром

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение с

Министерством сельского

хозяйства РФ о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Абашин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Абашин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.7.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет

-

Мифтахова

Л.Т.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение с

Министерством сельского

хозяйства РФ о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Субъектам МСП

предоставлено имущество (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП (количество

предоставленных объектов (в

аренду или на иных правах,

нарастающим итогом)"

Субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

Андреев И.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Решение

уполномоченного органа об

утверждении Прогнозного

плана

-

Названова

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Информация об объектах,

-

Названова

Л.Н.

31.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

на территории Самарской

области, копии

нормативных правовых

актов, в соответствии с

которыми данные объекты

включены в перечни,

загружены в АИС

«Мониторинг МСП».

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Скан-копии договоров

аренды (иных договоров),

заключенных с субъектами

МСП, и (или) выписки из

ЕГРН по предоставленным

объектам загружены в АИС

«Мониторинг МСП».

-

Названова

Л.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка

"Сформированы и дополнены

перечни государственного и

муниципального имущества

предназначенного для субъектов

МСП ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Названова

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП ¬", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Названова

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден на

Прогнозный план дополнения

Перечней государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Решение уполномоченного

органа об утверждении

Прогнозного плана

-

Андреев И.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.8.7

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

Прогнозный план

предоставления имущества,

Прочий тип документа

Решение уполномоченного

органа об утверждении

Прогнозного плана

-

Андреев И.А.

30.04.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включенного в Перечни

государственного и

муниципального имущества,

субъектам МСП, самозанятым

гражданам", значение: 0.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Обеспечено

увеличение количества объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам МСП,

самозанятым гражданам, в том

числе из состава казны,

пригодных для предоставления

субъектам МСП", Единица

Входящее письмо Письмо

министерства

имущественных отношений

Самарской области

-

Андреев И.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Обеспечено

увеличение количества объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам МСП,

самозанятым гражданам, в том

числе за счет неиспользуемых

или неэффективно используемых

объектов из состава имущества,

закрепленного на праве

хозяйственного ведения или

Входящее письмо Письмо

министерства

имущественных отношений

Самарской области

-

Андреев И.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оперативного управления за

государственными и

муниципальными предприятиями

и учреждениями, выявленного в

рамках заседаний балансовых и

бюджетно-финансовых

комиссий, пригодных для

предоставления субъектам МСП",

Единица

1.8.10

Контрольная точка "Обеспечено

увеличение количества объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам МСП,

самозанятым гражданам, в том

числе земельных участков,

находящихся в государственной и

муниципальной собственности, а

также земельных участков,

государственная собственность

на которые не разграничена,

пригодных для предоставления

субъектам МСП", Единица

Входящее письмо Письмо

министерства

имущественных отношений

Самарской области

-

Андреев И.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

Входящее письмо Письмо

министерства

имущественных отношений

Самарской области

-

Андреев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предназначенного для субъектов

МСП, самозанятым гражданам ",

Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден на

Прогнозный план дополнения

Перечней государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Решение уполномоченного

органа об утверждении

Прогнозного плана

-

Андреев И.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.8.13

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

Прогнозный план

предоставления имущества,

включенного в Перечни

государственного и

муниципального имущества,

субъектам МСП, самозанятым

гражданам", Единица

Прочий тип документа

Решение уполномоченного

органа об утверждении

Прогнозного плана

-

Андреев И.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Обеспечено

увеличение количества объектов

Входящее письмо Письмо

министерства

-

Андреев И.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в перечнях государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам МСП,

самозанятым гражданам, в том

числе из состава казны,

пригодных для предоставления

субъектам МСП", Единица

имущественных отношений

Самарской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Обеспечено

увеличение количества объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам МСП,

самозанятым гражданам, в том

числе за счет неиспользуемых

или неэффективно используемых

объектов из состава имущества,

закрепленного на праве

хозяйственного ведения или

оперативного управления за

государственными и

муниципальными предприятиями

и учреждениями, выявленного в

рамках заседаний балансовых и

бюджетно-финансовых

комиссий, пригодных для

предоставления субъектам МСП",

Единица

Входящее письмо Письмо

министерства

имущественных отношений

Самарской области

-

Андреев И.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.16

Контрольная точка "Обеспечено

увеличение количества объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам МСП,

самозанятым гражданам, в том

числе земельных участков,

находящихся в государственной и

муниципальной собственности, а

также земельных участков,

государственная собственность

на которые не разграничена,

пригодных для предоставления

субъектам МСП", Единица

Входящее письмо Письмо

министерства

имущественных отношений

Самарской области

-

Андреев И.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП, самозанятым гражданам ",

Единица

Прочий тип документа

Скан-копии договоров

аренды (иных договоров),

заключенных с субъектами

МСП, и (или) выписки из

ЕГРН по предоставленным

объектам загружены в АИС

«Мониторинг МСП».

-

Андреев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

Абашин Н.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

победителями конкурсного

отбора по направлению

"Агростартап"

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

01 03 --

1.9.2

Контрольная точка "Разработаны

и приняты НПА,

регламентирующие

предоставление государственной

поддержки субъектам МСП в

АПК"

Постановление

Постановление

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Объявлен Прочий тип документа

-

Мифтахова

31.12.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отбор получателей

государственной поддержки на

конкурентной основе"

ИнформацияЛ.Т.

1.9.4

Контрольная точка "Проведен

отбор на конкурентной основе

получателей по направлению

"Агростартап""

Протокол Протокол

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

07 09 --

1.9.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта РФ"

Соглашение Соглашение

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка "Направлена

информация о действующих

мерах государственной

поддержки в рамках реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Письмо

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в субъектах

Российской Федерации,

обеспечен рост активности

малого агробизнеса в

создании

сельскохозяйственных

кооперативов

Абашин Н.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.10.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.2

Контрольная точка

"Государственное

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта РФ"

Соглашение Соглашение

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

05 07 --

1.10.4

Контрольная точка "Центром

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены семинары с

субъектами МСП в АПК"

Прочий тип документа

Информация

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка "Центром

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров актуализирована

Прочий тип документа

Программа

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программа деятельности в

соответствии со Стандартом

деятельности ЦК"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение (дополнительное

соглашение) о реализации

регионального проекта"

Соглашение Соглашение

(дополнительное

соглашение)

-

Мифтахова

Л.Т.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

79

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

6 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10



8 Участник регионального

проекта

Красина Ю. Б. Генеральный директор Богданов Д. Ю. 10

9 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

10 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

11 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

12 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Красина Ю. Б. Генеральный директор Богданов Д. Ю. 10

15 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

16 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

18 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Катина Н. И. 5



Самарской области

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

21 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

24 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Горшков Д. В. Исполнительный директор Богданов Д. Ю. 10

26 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

27 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена



членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашин Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

- 10

29 Участник регионального

проекта

Абашин Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

- 10

30 Участник регионального

проекта

Посашков С. А. Руководитель управления - 10

31 Участник регионального

проекта

Афанасьев Е. И. Врио первого заместителя

министра сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

Абашин Н. В. 10

32 Участник регионального

проекта

Мифтахова Л. Т. Руководитель Абашин Н. В. 10

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашин Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

- 10

34 Участник регионального

проекта

Афанасьев Е. И. Врио первого заместителя

министра сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

Абашин Н. В. 10

35 Участник регионального

проекта

Мифтахова Л. Т. Руководитель Абашин Н. В. 10

36 Участник регионального

проекта

Абашин Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

- 10

37 Участник регионального Посашков С. А. Руководитель управления - 10



проекта

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев И. А. Министр имущественных

отношений Самарской области

- 5

39 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

40 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

41 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

42 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашин Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

- 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашин Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

- 10


