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регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Предакселерация

Срок реализации

проекта

15.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Катина Н.И.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской

области

Богданов Д.Ю.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и инвестиций Самарской

области

Майоров О.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра-руководитель департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Самарской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Самарской области"

на 2019 - 2030 годы

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

Тысяча

единиц

- - - 15,

610

0

16,

148

0

Принят

Федеральный закон

"О внесении

изменений в статьи

346.43 и 346.51

части второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -16,

875

0

17,

634

0

-

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

386

0,0

381

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

398

0,0

415

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

(ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций)

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года, на льготных

условиях

1.3

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

Единиц

а

- - - 41,

000

0

45,

000

0

Г осударственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -62,

000

0

76,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность

менее  одного года,

в размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

МСП –

получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

1.4

Гражданам,

желающим вести

бизнес, начинающим

и действующим

предпринимателям

Тысяча

единиц

- - - 4,0

930

4,9

990

 Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -7,4

570

8,4

110

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставлен

комплекс услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность, а

также

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг в оффлайн и

онлайн форматах на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса по

единым требованиям

к оказанию

поддержки, а также в

федеральных

институтах развития

(центрах

компетенций)

(ежегодно)

(количество

уникальных  граждан,

желающих

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.

Обеспечена

ежегодная

реализация

обучающих

программ АО

«Корпорация

«МСП» не менее

чем в 80 субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вести бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Российской

Федерации

1.5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

или субъектам малого

и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

(или)  финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр

Единиц

а

- - - - 69,

000

0

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и и (или)

созданными

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно.

 В 2024 году

количество

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

30,0000 2021

- -170

,00

00

175

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

грантов, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

уникальных

социальных

предприятий и

(или) субъектов

МСП, созданных

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

гранта, составит не

менее чем 15,2 тыс.

субъектов МСП
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

1.1

46 795,200,00 13 785,600,00 57 661,40 166 046,8547 804,65

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

46 795,200,00 13 785,600,00 57 661,40 166 046,8547 804,65

бюджет субъекта1.1.1.1.

46 795,200,00 13 785,600,00 57 661,40 166 046,8547 804,65

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

1.2

21 801,280,00 20 721,980,00 33 582,56 108 999,8932 894,07
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных  граждан, желающих вести

бизнес,  начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

21 801,280,00 20 721,980,00 33 582,56 108 999,8932 894,07

бюджет субъекта1.2.1.1.

21 801,280,00 20 721,980,00 33 582,56 108 999,8932 894,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.3

46 795,200,00 0,000,00 11 314,79 116 566,6258 456,63

Консолидированный бюджет субъекта1.3.1.

46 795,200,00 0,000,00 11 314,79 116 566,6258 456,63
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.3.1.1.

46 795,200,00 0,000,00 11 314,79 116 566,6258 456,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 34 507,58 115 391,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

139 155,35 102 558,75 391 613,36

0,00 115 391,680,00 34 507,58 139 155,35 102 558,75 391 613,36

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных  граждан, желающих вести

бизнес,  начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 7 305,50 9 144,40 9 525,20 14 167,20 17 132,50

33 582,56

33 582,5633 582,5626 029,2023 063,7020 098,20

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)  финансовая

поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 314,79

11 314,790,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших

комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным

итогом)

ИТОГО:

0,00 7 305,50 9 144,40 9 525,20 14 167,20 17 132,50

44 897,35

44 897,3533 582,5626 029,2023 063,7020 098,20



13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Принят Федеральный закон

"О внесении изменений в

статьи 346.43 и 346.51 части

второй Налогового кодекса

Российской Федерации"

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утвержден

региональный нормативно-

правовой акт,

предусматривающий расширение

перечня видов экономической

деятельности для плательщиков

патентной системы

налогообложения"

Акт Закон Самарской

области "О патентной

системе налогообложения"

-

Названова

Л.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания о

возможности применения

патентной системы

налогообложения", значение:

0.0000

Отчет Отчет содержит

мероприятия, проведенные

в рамках информационной

кампании

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.1.3

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания о

возможности применения ПСН",

значение: 0.0000

Отчет Отчет включает в

себя информацию о

количестве субъектов МСП,

применяющих ПСН

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.1.4

Контрольная точка "В УФНС

России по Самарской области

направлен запрос о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения",

Единица

Прочий тип документа

Письмо-запрос

-

Богомолова

О.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг поступления налогов

от патентной системы

налогообложения за 1 квартал",

значение: 1.0000, Единица

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.6

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг поступления налогов

от патентной системы

налогообложения за 2 квартал"

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.7

Контрольная точка "В УФНС

России по Самарской области

направлен запрос о количестве

индивидуальных

Исходящее письмо -

-

Богомолова

О.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения",

значение: 1.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг поступления налогов

от патентной системы

налогообложения за 3 квартал"

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.1.9

Контрольная точка "Получен

ответ от УФНС России по

Самарской области о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения"

Входящее письмо Письмо

-

Богомолова

О.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

анализ поступлений налога от

патентной системы

налогообложения по итогам 11

месяцев 2024 года ", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

бизнеса (ежегодно) (объем

финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 1 года,

на льготных условиях

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Самарской области на 2019-2030

годы""

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности РГО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.3

Контрольная точка "Заключены

агентские договора по поиску

клиентов, отвечающих

требованиям программ ГФСО",

значение: -4.0000

Прочий тип документа

Агентские договора

-

Красина Ю.Б.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности РГО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности РГО и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2023 года", Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2023 года", Единица

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представленных ГФСО отчетов за

3квартал 2023 года"

вует вует

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о количестве

начинающих

предпринимателей,

получивших финансовую

поддержку

-

Красина Ю.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Сохранение

льготных условий

предоставления микрозаймов

начинающим СМСП на уровне

1% годовых", Единица

Прочий тип документа

Информация о процентных

ставках при

предоставлении

микрозаймов начинающим

предпринимателям

-

Красина Ю.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.11

Контрольная точка "АО "ГФСО"

принят НПА по предоставлению

микрозаймов через цифровую

платформу МСП", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2024 года", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.13

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2024

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2 квартал 2024 года", значение:

1.0000, Единица

1.2.14

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2024 года"

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

взаимодействие с банками

партнерами по информированию

начинающих СМСП о

возможности привлечения

поручительства ГФСО при

недостаточности собственного

залогового обеспечения",

Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

07 08 --

1.2.16

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

4 квартал 2024 года"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Увеличен

отдельный лимит предоставления

поручительств по обязательствам

начинающих СМСП в рамках

механизма без повторного

андеррайтинга", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

Г осударственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее  одного

года, в размере не менее

10% в структуре

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

1.3.1

Контрольная точка "Внесены

изменения в нормативно-

правовые акты АО "Гарантийный

фонд Самарской области"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Внесены изменения в НПА

АО "ГФСО"

-

Красина Ю.Б.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Самарской области на 2019-2030

год"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет ГФСО

-

Богомолова

О.Н.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.4

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2022 года", значение:

0.0000

 

-

Богомолова

О.Н.

20.07.2022

03 05 --

1.3.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Прочий тип документа

Отчет ГФСО

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2022 года", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2023 года", Единица

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2023 года", Единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

микрофинансовой организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2023 года", Единица

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "АО МК

"Гарантийный фонд Самарской

области" предоставлена

информация о количестве

начинающих предпринимателей,

получивших микрозаймы в 2023

году", Единица

Справка Информация о

количестве микрозаймов,

выданных начинающим

предпринимателям

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.10

Контрольная точка "Размер Прочий тип документа

-

Красина Ю.Б.

31.12.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вознаграждения по

поручительствам АО "ГФСО"

снижен с 1% до 0,75%;", Единица

НПА АО "ГФСО",

отражающий снижения

размера вознаграждения

1.3.11

Контрольная точка "Увеличен

лимита по программам

предоставления поручительств в

рамках механизма без повторного

андеррайтинга"

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

1 квартал 2024 года"

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.13

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

2 квартал 2024 года"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

3 квартал 2024 года"

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Для

начинающих СМСП сохранена

возможность получения

микрозаймов в приоритетном

порядке в условиях

ограниченности денежных

средств по программе

микрофинансирования", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечена

возможность получения

начинающими СМСП

микрозаймов через цифровую

платформу МСП.РФ", Единица

Прочий тип документа

Информация

-

Красина Ю.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности

гарантийной организации и

темпа выполнения значения

результата региональной

составляющей федерального

проекта на основе

представленных ГФСО отчетов за

4 квартал 2024 года"

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

 Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

Названова

Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в оффлайн

и онлайн форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым требованиям к

оказанию поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (центрах компетенций)

(ежегодно) (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность, начинающим

и действующим

предпринимателям.

Обеспечена ежегодная

реализация обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП» не менее чем в 80

субъектах Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

06 03 --

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет О выполнении

соглашения

-

Горшков Д.В.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Самарской области на 2019-2030

год"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

Самарской области на 2019-

2030 год"

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.4

Контрольная точка "Утвержден

нормативно-правовой акт

Самарской области,

утверждающий правила

предоставления субсидий",

значение: 0.0000

Постановление Об

утверждении правил

предоставления субсидий

-

Названова

Л.Н.

20.12.2021

05 02 --

1.4.5

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Фондом

"Региональный центр развития

предпринимательства отчетов за

1 квартал 2022 года", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Фондом

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" отчетов за 2 квартал

2022 года", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.07.2022

06 09 --

1.4.7

Контрольная точка "С МЭР РФ

согласованы изменения в

направления расходования в 2022

году субсидии федерального

бюджета и бюджета Самарской

Прочий тип документа -

-

Горшков Д.В.

01.10.2022

07 09 --



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области", значение: 0.0000

1.4.8

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области осуществлен

мониторинг деятельности центра

"Мой бизнес" и темпа

выполнения значения результата

региональной составляющей

федерального проекта на основе

представленных Фондом

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" отчетов за 3 квартал

2022 года", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Богомолова

О.Н.

20.10.2022

07 04 --

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет О выполнении

соглашения

-

Горшков Д.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг Гражданам,

желающим вести бизнес и

начинающим предпринимателям

и количестве их получателей за 1

квартал", Единица

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Названова

Л.Н.

01.06.2023

08 09 --

1.4.13

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг гражданам,

желающим вести бизнес и

начинающим предпринимателям

и количестве их получателей за 2

квартал", Единица

планового показателярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг гражданам,

желающим вести бизнес и

начинающим предпринимателям

и количестве их получателей за 3

квартал", Единица

Прочий тип документа

Информация содержит

сведения о достижении

планового показателя

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2023

09 05 --

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О проведенных

мероприятиях и количестве

получателей поддержки

-

Горшков Д.В.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.17

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг гражданам,

желающим вести бизнес и

начинающим предпринимателям

и количестве их получателей за 1

квартал", значение: 1.0000,

Единица

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг гражданам,

желающим вести бизнес и

начинающим предпринимателям

и количестве их получателей за 2

квартал"

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг гражданам,

желающим вести бизнес и

начинающим предпринимателям

и количестве их получателей за 3

квартал", значение: 1.0000,

Единица

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.10.2024

08 05 --

1.4.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Названова

Л.Н.

20.12.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет О выполнении

соглашения

-

Горшков Д.В.

20.12.2024

04 06 --

1.4.22

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской области проведен

мониторинг деятельности Фонда

"Региональный центр развития

предпринимательства Самарской

области" в части предоставления

комплекса услуг Гражданам,

желающим вести бизнес и

начинающим предпринимателям

и количестве их получателей за 4

квартал", значение: 1.0000,

Единица

1 Информация

-

Богомолова

О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

Названова

Л.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)"

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями и (или)

созданными физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно. В 2024 году

количество уникальных

социальных предприятий и

(или) субъектов МСП,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших комплекс

услуг и (или) финансовую

поддержку в виде гранта,

составит не менее чем 15,2

тыс. субъектов МСП

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Получатели

субсидий внесены в реестр

получателей услуг"

Прочий тип документа В

реестре субъектов МСП

содержаться сведения о

получателях субсидий

-

Названова

Л.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Названова

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Названова

Л.Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год"

 

-

Богданов Д.Ю.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа для

молодых предпринимателей",

Единица

Прочий тип документа

Предоставлена информации

о количестве молодых

предпринимателей,

прошедших программу

обучения "Основам

предпринимательской

деятельности"

-

Горшков Д.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.6

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа для

социальных предпринимателей",

Единица

Прочий тип документа

Предоставлена информация

о количестве социальных

предпринимателей,

принявших участие в

обучающей программе

-

Горшков Д.В.

30.09.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Названова

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Названова

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Получатели

грантов внесены в реестр

получателей услуг на сайте

УФНС России", Единица

Прочий тип документа

Реестр получателей услуг

-

Горшков Д.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа для

социальных предпринимателей"

1 Информация

-

Горшков Д.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа для

молодых предпринимателей",

значение: 1.0000, Единица

1 -

-

Горшков Д.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Соглашение Соглашение

-

Названова

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Названова

Л.Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития и инвестиций

Самарской проведены комиссии

по признанию субъектов малого

и среднего предпринимательства

(далее - СМСП) социальными

предприятиями"

Протокол Протоколы

комиссий

-

Названова

Л.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Получатели

грантов внесены в реестр

получателей услуг на сайте

УФНС России"

1 Реестр получателей

грантов

-

Горшков Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

4 Участник проекта Логинов В. Ю. Руководитель управления

реализации программ

поддержки и развития

предпринимательства

Названова Л. Н. 25

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

8 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10



9 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

12 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

14 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

15 Участник регионального

проекта

Красина Ю. Б. Генеральный директор Богданов Д. Ю. 25

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10



18 Участник регионального

проекта

Красина Ю. Б. Генеральный директор Богданов Д. Ю. 25

19 Участник регионального

проекта

Логинов В. Ю. Руководитель управления

реализации программ

поддержки и развития

предпринимательства

Названова Л. Н. 25

20 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

21 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития

(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 5

24 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

25 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка



в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Майоров О. В. Заместитель министра-

руководитель департамента

Богданов Д. Ю. 10

29 Участник регионального

проекта

Названова Л. Н. Руководитель департамента

развития предпринимательства

Майоров О. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Катина Н. И. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области

- 5

31 Участник регионального

проекта

Горшков Д. В. Исполнительный директор Богданов Д. Ю. 20

32 Участник регионального

проекта

Богомолова О. Н. Главный специалист

управления реализации

программ поддержки и

развития

Названова Л. Н. 25

33 Участник регионального

проекта

Богданов Д. Ю. Министр экономического

развития и инвестиций

Самарской области

Катина Н. И. 1


